



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

ANO	ETAPA(S)	META FÍSICA (%)	VALOR EXECUTADO
2015	Modernização de 2 elevadores / Projeto da 2ª etapa da modernização do sistema de climatização		260.766,50
2016	Modernização de 2 elevadores (cont.) / Modernização de 3 elevadores / Modernização das portas de 4 elevadores / Reforma nos banheiros / Construção de bicicletário		276.300,00
2017	Modernização de 3 elevadores (cont.) / Modernização das portas de 4 elevadores (cont.) / Modernização da porta de 1 elevador / Modernização da climatização – 2ª etapa		2.173.015,84
2018	Modernização da porta de 1 elevador (cont.)		102.000,00
2019	Modernização do controle de acesso – 1ª etapa / Instalação de exaustores no arquivo / Elaboração de projetos de combate a incêndio / Reforma na climatização do Anexo 2 / Projeto para licenciamento na ANATEL-Sist. Rádio VHF / Aquisição de rádios de comunicação / Aquisição de bombas hidráulicas		788.634,94
2020	Novas obras foram suspensas devido à pandemia		-----
TOTAL EXECUTADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.600.717,28

O preenchimento deste anexo é de responsabilidade da área de arquitetura e engenharia com apoio da área de orçamento, de acordo com as especificidades das atribuições (Atualizado em Abril/2021).